
Cykelsti Vinderup - Sevel



Bilag TU 28 januar, Tidsplan



Opmåling				er udført

Skitseprojekt med anlægsoverslag 		er udført

Udarbejdelse af hovedprojekt		uge 3-9, 2013

Fremsende materiale til landinspektør	uge 9, 2013

Udsendelse af ekspropriationsmateriale	uge 12, 2013

Åstedsforretning			uge 17, 2013

TU				3-6-2013

ØK				12-6-2013

BY				18-6-2013

Klagefrist ekspropriation udløber		16-7-2013

Udarbejdelse af udbudsmateriale		uge 14-20-2013

Udsendelse af udbudsmateriale		Uge 21, 2013

Licitation				Uge 24, 2013

Ledningsejermøde og opstartsmøde		Uge 26

Udførelse i marken			Uge 31-47, 2013







