Program for Kommuneplan 2013 Holstebro Kommune

Tids- og procesplan – køreplan for udarbejdelse af kommuneplanen
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Indledning

Køreplanen er en ramme for udarbejdelsen af en ny kommuneplan for Holstebro Kommune. I denne proces er der allerede udarbejdet en Kommuneplanstrategi 2011. Der skal nu arbejdes videre med udarbejdelsen af et kommuneplanforslag og til slut den endelige Kommuneplan 2013. 
Kommuneplanens indhold 

Kommuneplanen skal indeholde en hovedstruktur, rammer for lokalplanlægningen og retningslinier for administration af lovgivningen indenfor natur- og miljøområdet.
I den nye kommuneplans hovedstruktur, vil mål, indsatsområder og midler blive konkrete og handlingsorienterede inden for 4 -12 år, Hvilket vil sige indenfor 3 valgperioder. Kommuneplanens hovedstruktur er mål for indsatsområder og de projekter der skal gennemføres for at opnå målene - der bygges videre på de overordnede mål i Kommuneplanstrategi 2011.
Ændringer i kommuneplanen

Kommuneplanstrategiens fire hovedtemaer giver et billede af hvor de største ændringer af kommuneplanen vil ske, men der vil også ske ændringer indenfor de øvrige temaer i kommuneplanen. Kommuneplanstrategiens hovedtemaer er: 
1. Holstebro City og nord for City - slagterigrunden, City, Hostrups
2. Byudvikling og byggeri - klima, boliger, sommerhuse, butikker 

3. Erhvervsudvikling og klima - erhverv, motorvej, vedvarende energi 

4. Erhverv - natur og landskab - landskabsbeskyttelse, store landbrug
Kommuneplanen skal indeholde

Planloven § 11, beskriver den overordnede struktur som kommuneplanen skal have:

Hovedstruktur – overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen
· Tema opdelt, byområde opdelt (geografisk opdelt), som i gældende plan.

Redegørelse – for den hidtidige planlægning
· Integreres i hovedstrukturen, som gældende plan i hvert enkelt temaopslag.

Rammedel – for lokalplanernes indhold
· Meget beskrivende, illustrationer, 3D-illustrationer er en mulighed for City-området
Retningslinier – for arealanvendelsen
· Indgår i hovedstrukturen og rammedelen hvor det er muligt, som gældende plan.
Planloven oplister ligeledes en lang række emner, § 11a, som Byrådet skal forholde sig til i forbindelse med kommuneplanlægningen. Følgende 21 temaer skal være indeholdt i kommuneplanen:

1) Byzoner og sommerhusområder - arealudlæg.

2) Byformål - områdeudlæg f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede byfunktioner, offentlige institutioner m.v.

3) Detailhandelsstruktur - afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer.

4) Trafikanlæg - beliggenhed.

5) Tekniske anlægs beliggenhed - arealer til fælles biogasanlæg. 

6) Virksomheder der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav.

7) VVM pligtige enkeltanlæg - beliggenhed.

8) Støjbelastede arealer - ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. 

9) Fritidsformål - kolonihaveområder og andre rekreative områder - beliggenhed.

10) Jordbrugsmæssige interesser - udpegningen af særlig værdifulde landbrugsområder.

11) Landbrug - beliggenheden af store driftsbygninger og driftsanlæg.

12) Skovrejsningsområder og områder hvor skovtilplantning er uønsket. 

13) Lavbundsarealer og lavbundsarealer der kan genoprettes som vådområder. 

14) Naturbeskyttelsesinteresserne - beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

15) Kulturhistoriske bevaringsværdier - beliggenheden af værdifulde og væsentlige kulturmiljøer.

16) Landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi.

17) Geologiske bevaringsværdier - beliggenheden af områder med særlig geologisk værdi.

18) Friholdelse af arealer for ny bebyggelse eller etablering af foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

19) Vandløb, søer og kystvande - anvendelse.

20) Kystnærhedszonen – anvendelse.

21) Landsplanmæssige interesser - Landsplanredegørelsen.   

Forslaget til Kommuneplan 2013 udarbejdes naturligvis også på baggrund af kommunens og andre statslige og regionale myndigheders planer, redegørelser og udmeldinger. De væsentligste er følgende: 

· Kommuneplanstrategi 2011.
· Kommuneplanen fra 2009, der stadig er gældende.
· Regional udviklingsplan 2012, Region Midtjylland (forslag)
· Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013. Evt. ny med ny regering.
· Landsplanredegørelsen 2010. Regeringen udsender en ny i 2012.
Projektmål for kommuneplanarbejdet
Det overordnede mål med projektet er at udarbejde en kommuneplan, der beskriver byrådets ønsker til kommunens udvikling. Planen skal være endelig vedtaget i juni måned 2013.
Det er ligeledes målet:
· At åbent land temaerne og retningslinierne bliver tilrettet til kommunens ønsker for udviklingen.
· At interessenter og borgere inddrages i planarbejdet – gennem forskellige medier og arrangementer.
· At den digitale kommuneplan i 2. generation bliver endnu mere brugervenlig for borgere, politikere og administration.

Politisk organisering
Det er Byrådet, som udsender et forslag til kommuneplan til offentlig debat. På baggrund af indsigelser og bemærkninger fra borgerne, foreninger m.v. skal byrådet tage stilling til om forslaget skal ændres inden de godkender den endelige kommuneplan. Byrådet har det overordnede politiske ansvar for kommuneplanen. 
Byrådet har haft grundig drøftelse af kommuneplanstrategiens temaer, dels i forbindelse med udarbejdelsen og ved vedtagelsen i februar 2011. Kommuneplanforslaget bygger videre på disse temaer.
Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene får mulighed for at drøfte oplæggene undervejs i processen. Hele oktober måned er afsat til politisk inddragelse i det omfang temagrupperne finder det nødvendigt.
I det daglige arbejde skal kommuneplangruppen og tema-projektgrupperne inddrage Teknisk udvalg og Natur- og Miljøudvalget, når der er behov for politisk afklaring. 
Fra medio februar 2013 til medio marts 2013 behandles forslaget til kommuneplan af fagudvalgene og Økonomiudvalget. Byrådet forventes at vedtage forslaget til offentliggørelse den 19. marts 2013. Offentlighedsfasen forløber fra den 27. marts til den 22. maj 2013.
Borger- og interessentinddragelse

Plan- og Kulturmiljørådet, Det Grønne Råd, Borgerforeninger, professionelle rådgivere m.v. inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanforslaget. 

I de byer og bydele der skal udlægges nye udbygningsområder involveres borgerforeningerne, investorer og projektudviklere i vurderingen af områdernes beliggenhed.

I kommuneplanforslagets offentlighedsfase vil der blive holdt offentlige møder om de temaer borgerne, foreninger m.v. finder mest aktuelle. Møderne afholdes i Holstebro og i lokalsamfundene, hvor de lokale borgerforeninger kan være værter i beboerhusene.
Administrativ organisering 
Styregruppen

Direktionen er styregruppe og sikrer fremdriften i processen. Drøfter oplæg fra kommuneplangruppen og træffer de overordnede beslutninger i forhold til det der bliver forelagt. De er med til at angive kursen for kommuneplanforslaget. 

Direktionen sikrer de nødvendige ressourcer til de forskellige projektgruppers arbejde og sørge for koordinering med andre udviklingsprojekter i forvaltningerne.
Tidsplan og forslag til temaer for kommuneplanen skal godkendes i Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet. 
Kommuneplangruppen

· Ansvaret for udarbejdelsen af kommuneplanen. Arbejdet vil blive organiseret gennem nedsættelse af tema-projektgrupper. 

· Koordinerer og sammenskrive de indlæg der kommer fra tema-projektgrupperne og forvaltningerne.
· Står for styring planprocessen således at der er fremdrift i tema-projektgrupperne.  

· Formidling af kommuneplan 2009 involvering af borgerne.

· Opstart af tema-projektgrupper, støtte i udarbejdelse af arbejdsgrundlag.

· Ansvarlig for den politiske proces.
Kommuneplangruppen består af chefen i planafdelingen og 9 medarbejdere som er ansvarlige for fremdriften. Planafdelingen: Planchef Søren Hemdorff (projektchef), Olav Witt Jensen (projektleder), Niels Sparvath, Natur og Miljø: Torben Mølgaard og Bo Boysen, Trafik og Park: Torben Videbæk, Information og service: Ole Kristensen, Udvikling: Jørgen Henningsen. Planafdelingen og øvrige afdelinger bruges som faglige sparringspartnere. 

Tema-projektgrupper

Der nedsættes en række tema-projektgrupper der tager sig af konkrete delopgaver der skal indgå i det samlede kommuneplanprojekt. Tema-projektgrupperne er sammensat af relevante fagpersoner fra forvaltninger og afdelinger.
Der udpeges en tema-projektleder og projektgrupperne udarbejder en kort projektbeskrivelse 1-2 sider, der beskriver opgaven og de interessenter der skal involveres. Kommuneplangruppen tager initiativ til opstart af projektgrupperne og sikrer de arbejder målrettet efter et produkt der kan indgå i kommuneplanen. Medlemmer af kommuneplangruppen kan være tema-projektleder eller deltage i projektgrupperne. Der kan være behov for at nedsætte nye temagrupper undervejs i processen.
Der er behov for følgende tema- projektgrupper ved opstart af processen:

1. Digital kommuneplan: Udvikling af digital kommuneplan formidling
2. Rammer for City, Slagterigrunden og Stationsvej-kvarteret: Videreudvikling og illustration af rammer. Omdannelsesområder bearbejdes grundigt.
3. Kortproduktion: Koncept for temakort i hovedstruktur og rammer der er tilpasset den digitale form, dynamiske kort.
4. Planlægning for landbruget: Store landbrug - særlig værdifulde landbrugsområder – biogasanlæg. Vejledning udsendes i april 2012.
5. Landskabsplanlægning: Vurdering af udvalgte landskabstyper, herunder de bynære landskabsområder.
6. Skovrejsning: Udpegning af nye skovrejsningsområder og skovrejsning uønsket.
7. Vand- og naturplaner: Indvirkning på planlægningen, indhold i redegørelsen.
8. Detailhandel: Placering af større detailhandelsbutikker.
9. Miljøvurdering: Miljøscreening, scooping, vurdering og miljørapport.
Fagforvaltningernes indlæg: organiseres ikke som tema-projektgrupper, men en person udpeges til at organiserer arbejdet i egen forvaltning.
Produkter og formidling
Kommuneplanen vil fortsat foreligge som en digital kommuneplan. Sideløbende med udarbejdelsen af kommuneplanens indhold skal der arbejdes med udvikling af den digitale kommuneplan.
Den digitale kommuneplan er en dynamisk plan, forstået på den måde at der skal være mange indgange til planen, afhængig af hvilken type bruger der er tale om. 

Projektarbejdet og procesplan
Arbejdet inddeles i fem faser og udgangen af hver fase skal betragtes som milepæle i projektarbejdet med kommuneplanen.
Projektfase 1, hovedaktivitet: Planlægning, forarbejde og udarbejdelse
Indhold og opbygning af kommuneplanen

Temaer i kommuneplanen, foruden § 11 a kataloget i planloven: landskab, detailhandel, naturområder, kulturhistorie m.v.
· Skabelon for beskrivelse af temaer i kommuneplanen udarbejdes, sendes ud til andre afdelinger som grundlag for deres indput. Koordinering med sektorplanlægningen. 
· Vurdering af redegørelsen, sammenholde med strategiens redegørelse, sammenskrivning af det relevante.
· Vurdering af hovedstrukturernes temaer og de der stadig er relevante overføres til og sammenskrives i den nye plan sammen med nye temaer.
· Grundlag for vurderingerne: Kommuneplanstrategi 2011, Kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune. 
Digital Kommuneplan
· Digital kommuneplan: opbygningen, krav og behov, nyt sidelayout – lighed med kommunens hjemmeside. 
· Designskabelon for rammerne der giver plads til visualisering af rammerne i 3D eller billeder af eksisterende forhold.
Kortgrundlag

· Vurdering af eksisterende kortgrundlag. Nyt grundkort efter eget oplæg og evt. Luftfoto som underlag.
· Mulighed for egne kort på kommuneplanhjemmesiden og kommunens hjemmeside, hvor står vi?
Tilrettelæggelse af miljøvurdering

· Kun nye områder der giver mulighed for anlægsarbejder, nye udbygningsområder skal vurderes. Områder der ændre anvendelse skal også miljøvurderes, Slagterigrunden, City og Stationsvejområdet.
Supplerende tema analyser

· Hvilke behov kan der være
· Analysebehov
· Grøn struktur i og omkring Holstebro by, sammenhæng med skovrejsning og landskabsplanlægning.
Vurdering af restrummelighed

· Restrummelighed for både bolig- og erhvervsudbygning

· Fremtidige arealbehov 12 år
· Vurderes løbende indtil planens deadline og i relation til befolkningsprognosen.
Statslige interesser i kommuneplanlægningen

· Vurdering af Miljøministeriets bud på hvad der skal tages hensyn til i kommuneplanlægningen. Udmeldingen tager udgangspunkt i og kommenterer planlovens § 11a der indeholder 21 punkter om hvad en kommuneplan skal indeholde retningslinier for. Den ny Regering udsender en ny oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen i 2012.
Landsplanredegørelse 2010, evt. ny efter ny regering.
Regeringen forventer fokus på følgende områder ved revision af kommuneplanen:

· Klima og energi – mindske energiforbruget, vedvarende energi, mindske CO2 udledningen, klimatilpasning.
· Natur og vand – sammenhængende natur og vandmiljø, Vandplaner, Natura 2000-planer, miljø- og naturplan 20, Skovareal øges.
· Landskabet – landskabsbeskyttelse, kortlægningsmetode, klar grænse mellem by og land, placering af store landbrug, oplevelser og tilgængelighed
· Kyster – samlet turismeplanlægning, balance mellem turisme og natur- og landskabsværdier, eksempelsamling om udfordringer på turisme- og fritidsområdet.
· Byer – tættere bydele, mindre støj og renere luft, mere natur og vand i byerne, bæredygtig byudvikling.
· Infrastruktur - parker og rejs, styrkelse af cyklismen, højhastighedstog, bedre kollektiv trafik. 

· Landdistrikter – bruge natur og kultur aktivt, landbruget en aktiv del, akvakultur, nationalparker, tilskud til nedrivning af bygninger 
· Mellemstore byregioner – vigtig for den samlede balance, fra produktions til vidensøkonomi, ændrede krav til erhvervsarealer, bysamarbejde, udbygning af banenettet
Region Midtjylland
Den regionale udviklingsplan 2012 er ude i forslag og har fokus på følgende områder:
· Vision 2030 – En international vækstregion i et sammenhængende Danmark 

· Klimatilpasning – nye samarbejder og forretningsudvikling, vandet udnyttes rekreativt, nye afgrøder og andre sæsoner, nye turistattraktioner.
· Miljø og energi – vedvarende energi, bæredygtige virksomheder, opdyrke nye forretningsområder, sorterer og genanvende affald, bæredygtig transport.
· Uddannelse – Højt vidensniveau i regionens virksomheder, uddannelse til flere, udvikle talent, kompetencer afpasses samfundets behov, bro mellem vidensinstitutioner og virksomheder.
· Byer og landskab – Samarbejde byerne imellen og med oplandet, tættere og bæredygtige byer, sikring af grundvandsressourcer, tilgængelighed i landskabet, sundhed og bevægelse.
· Mobilitet – Høj mobilitet vigtig for borgere og virksomheders udvikling, 5 højtprioriterede infrastrukturelle investeringer bl.a. motorvej mellem Herning og Holstebro Nord og fast forbindelse over Kattegat, bedre adgang til havne og lufthavne.
· Erhverv og turisme – Bakke op om det regionale vækstforrums erhvervsudviklingsstrategi, fremme iværksætteri, fremme turismen, efterspørge bæredygtige og innovative løsninger, fremme samarbejde nationalt og internationalt.
· Kultur – Realiserer kreative potentialer i regionen, understøtte kulturel udvikling, samspil mellem kultur, erhverv og uddannelser, talentudvikling – pleje af vækstlag.
· Sundhed – udvikle det nære sundhedsvæsen, samle specialer på udvalgte hospitaler, etablere sundhedshuse, velfærdsteknologi, forebyggelse, efteruddannelsescenter på sundhedsområdet.
Projektfase 2, hovedaktivitet: Udarbejdelse
Kommuneplanens indhold

· Sammenskrivning af kommuneplanteksten, kataloget over emner.
· Koordinering med sektorplanerne, temaerne fra andre forvaltninger.

· Evt. inddragelse af interessenter.

Planstrategiens temaer

· Bearbejdning af planstrategiens fire hovedtemaer og øvrige temaer, indarbejdes i kommuneplanen.

Planlovens emnekatalog

· Sikre at temaerne i planlovens § 11 er indeholdt i planen.
Miljøscreening

· Vurdering af behovet for en miljøvurdering / miljørapport, kun nye udbygningsområder.

Kort produktion

· Udarbejdelse af kortmateriale til både hovedstruktur og rammedel.

Projektfase 3, hovedaktivitet: interessent inddragelse
Inddragelse af interessenter

· Udvalgte borgerforeninger - Idom-Råsted udbygningsområde.
· Plan- og kulturmiljørådet m.v.
· Kommunens rådgivningsfirmaer, arkitekter, ejendomsmæglere m.v. 
Naturstyrelsen Århus og Vestjylland (Ringkøbing)
· Dialog om de emner vi kan forudse de skal inddrages i. Primært en dialog med Naturstyrelsen Århus, der har tilsyn med kommuneplanlægningen.
Region Midtjylland

· Dialog om temaerne i den regionale udviklingsplan, arbejdes der positivt for planen.
Nabokommuner

· Dialog om evt. konflikter, detailhandel, grænseoverskridende naturområder, infrastruktur, landbrugsplanlægning.
Projektfase 4, hovedaktivitet: færdiggørelse til offentliggørelse
Digital kommuneplan afpudses
· Pilotdrift på kommuneplanen inden hjemmesiden åbnes, indhold og sammenhæng mellem informationerne afprøves.

· Hovedstruktur, retningslinier

· Rammer, retningslinier

· Kortmateriale

· Miljøvurdering

· En afsluttende koordinering med sektorplanlægningen i de andre forvaltninger.

Offentliggørelse og offentlig debat

· Dialog- og debatforum på hjemmesiden.
· Borgermøder, strategisk placering, dækkende hele kommunen.
Projektfase 5, hovedaktivitet: vedtagelse af endelig kommuneplan
Behandling af indsigelser

· Evt. forhandlinger med indsigere.
· Redegørelse for indsigelser og oplæg til ændringer.
Politisk behandling

· Forelæggelse af redegørelse for indsigelser og oplæg til ændringer.
Tilretning af digital kommuneplan

· Tilretning og evt. forbedring af den digitale struktur.
Offentliggørelse
· Implementering af digital kommuneplan.










Tidsplan 
Udarbejdelse af forslag til kommuneplan 2013
Revideret den 24.4.2012. 

April 2012
Uge 17 den 23 – 27:
Opstart af kommuneplangruppen, 

1. Kommuneplanens temaer,

2. Kommuneplanens layout struktur 
3. Strukturen i den digitale kommuneplan:

4. Udvælge deltagere i tema-projektgrupper / fagpersoner
25. april 2012, onsdag:
Offentlighedsfase strategi slut. Klargøring af strategien til politisk behandling i fagudvalgene i maj og byrådsbehandling den 19. juni
Maj 2012
Uge 18 den 30 – 03:
Opstart af temaprojektgrupper / fagpersoner

Uge 19:
Direktion (den 8.5) og ØK (den 9.5) behandler tidsplan for kommuneplanarbejdet.
15. maj 2012, tirsdag:
Byrådet behandler tidsplanen for kommuneplanarbejdet.
Uge 18 til 22:
Temagrupperne / fagpersoner udarbejder udkast til kommuneplanens enkelte afsnit. 15 arbejdsuger fra den 3. maj til den 17. september.
21. maj. 2012, mandag:
TU og UNMK behandling af Strategi 2011.
23. maj. 2012, onsdag:
ØK og ARB behandling af Strategi 2011. 

24. maj. 2012, onsdag:
BU behandling af Strategi 2011. 
29. maj. 2012, tirsdag:
SOU behandling af Strategi 2011. 
Uge 18 til 22:
Temagrupperne / fagpersoner udarbejder udkast til kommuneplanens enkelte afsnit. 15 arbejdsuger fra den 3. maj til den 17. september.
Juni 2012
4. juni. 2012, mandag:
KF behandling af Strategi 2011. 
Uge 23 til 26:
Temagrupperne / fagpersoner udarbejder udkast til kommuneplanens enkelte afsnit. 15 arbejdsuger fra den 3. maj til den 17. september.
19. juni 2012, tirsdag: 
Byrådet vedtager Strategi 2011 som grundlag for Kommuneplanen.
Juli 2012
Sommerferie:
Alle ugerne i juli afsættes til ferie
August 2012
Uge 31 til 35:
Temagrupperne / fagpersoner udarbejder udkast til kommuneplanens enkelte afsnit. 15 arbejdsuger fra den 3. maj til den 17. september.
September 2012
Uge 36 og 37, 03-14:
Temagrupperne / fagpersoner udarbejder udkast til kommuneplanens enkelte afsnit. 15 arbejdsuger fra den 3. maj til den 17. september.

Mandag den 17. sept.:
Temagrupperne afleverer første udkast til kommuneplanens enkelte afsnit.

Uge 38 og 39, 18 - 28:
Kommuneplangruppen drøfter status med temagrupperne.
Oktober 2012
Uge 40, 41 og 42, 01-19:
Inddrager interessenter, Temagrupperne vurderer omfanget

Uge 40, 41, 42 og 43:
Inddragelse af direktionen, fagudvalg, ØK og Byråd i det omfang der er behov
Uge 44, 29-02
Temagrupper arbejder videre med udkast på baggrund af interessent inddragelse.

November 2012
Uge 45, 05-09
Temagrupper arbejder videre med udkast på baggrund af interessent inddragelse
Uge 46 til 48, 12-30:
Redigerings og evaluerings fase. Kommuneplangruppen og temagrupperne. 11 arbejdsuger fra den 29. okt. til 18. jan.
December 2012
Uge 49 til 50, 03-21:
Redigerings og evaluerings fase. Kommuneplangruppen og temagrupperne. 11 arbejdsuger fra den 29. okt. til 18. jan.
Uge 52, 24-29
Juleferie


Januar 2013
Uge 1, 2 og 3, 2 - 18:
Redigerings og evaluerings fase. Kommuneplangruppen og temagrupperne. 11 arbejdsuger fra den 29. okt. til 18. jan.
Uge 4 og 5, 21 - 01:
Tilretning og klargøring til politisk behandling.
Februar 2013
6. feb. 2013, onsdag
Forslag skal være klar til udvalgsbehandling

18. feb. 2013, mandag:
TU og UNMK behandling af forslag.
19. feb. 2009, tirsdag:
SOU Behandling af forslag
20. feb. 2013, onsdag:
KF, ARB. Behandling af forslag
22. feb. 2013, torsdag:
BU Behandling af forslag

Marts 2013
13. marts 2013, onsdag:
ØK behandler forslag til offentliggørelse.

19. marts 2013, tirsdag: 
Byrådet vedtager forslaget til offentliggørelse.
27. marts 2013, onsdag: 
Offentliggørelse af forslag
April 2013
Offentlighedsfase: 
8 ugers 27. marts til 22. maj

Maj 2013
22. maj 2013, onsdag: 
Offentlighedsfase slutter.
Uge 21 og 22:
 22.- 31.
Bearbejdning af indsigelser og bemærkninger.
Uge 21 og 22:
Evt. fagudvalgene BU, KF, SOU, ARB. Behandling af indsigelser og bemærkninger
Juni 2013
3. juni 2013, mandag: 
TU og NMU behandling indsigelser og bemærkninger. 

12. juni 2013, onsdag: 
ØK behandling indsigelser og bemærkninger.
18. juni 2013, tirsdag: 
Endelig vedtagelse af kommuneplanen.
26. juni 2013, onsdag:
Offentliggørelse af vedtaget kommuneplan.
Juli 2013
Sommerferie:
August 2013
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Organisering af kommuneplanrevision 2013


Forslag til kommuneplan 2013








Byråd


Økonomiudvalg


Fagudvalgene





Kommuneplangruppen


Styring og udarbejdelse


Planafdelingen


Søren Hemdorff (planchef)


Olav Witt Jensen (projektleder)


Niels Sparvath


Natur og Miljøafdelingen


Torben Mølgaard og Bo Boysen Larsen


Trafik og Park


Torben Videbæk


Information og service


Ole Kristensen - GIS


Udvikling


Jørgen Henningsen














Høringsgrupper


Plan- og Kulturmiljørådet, Det Grønne Råd, Borgerforeninger.


Borgerinddragelse


Interessenter


Eksterne konsulenter


Interne fagspecialister














Direktionen


Styregruppe for hele processen








Tema-projektgrupper / fagpersoner


Udarbejdelse af indlæg


Deltagere: 


Fra alle afdelinger i Teknik og Miljø samt Udviklingsafdelingen.


Planafdelingen og andre forvaltninger.
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